

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Артемовского филиала
КТУП «Тримтеплоэнерго»
Ю.Ю. Голован
«___» _____ 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО УК «Хасан Сервис ДВ»
Е.С. Баракова
«___» _____ 2025 г.

План-график мероприятий для подготовки к ОЭП 2025-2026гг

Адрес объекта	Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																			Проверка техническо й
	Промывка *Акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплоотр ебления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначен ие ответстве нных лиц (11.5.4)	Гидравлич еские испытания *Акт РСО* (11.5.5)	Инструкц ии по безопасн ой эксплуата ции (11.5.6)	Эксплуата ционные инструкц ии (11.5.7)	Паспорт теплого о пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписан ия (11.5.9)	Проверка автоматич еских регулятор ов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *Акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснаб жения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребле нную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЗ *Акт РСО* (11.5.14)	16	17	18	Обследо вание дымовых каналов и вент ов (11.5.18)		
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 2	23.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	23.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	23.05.2025	заклочен	30.06.25	23.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 4	10.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	10.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	10.06.2025	заклочен	30.06.25	10.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 6	26.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	26.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	26.05.2025	заклочен	30.06.25	26.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 10	11.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	11.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	11.06.2025	заклочен	30.06.25	11.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 11	16.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	16.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	16.06.2025	заклочен	30.06.25	16.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 12	27.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	27.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	27.05.2025	заклочен	30.06.25	27.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 13	17.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	17.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	17.06.2025	заклочен	30.06.25	17.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 14	28.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	28.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	28.05.2025	заклочен	30.06.25	28.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 15	29.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	29.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	29.05.2025	заклочен	30.06.25	29.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. 50 лет Октября, 16	18.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	18.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	18.06.2025	заклочен	30.06.25	18.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 8	12.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	12.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	12.05.2025	заклочен	30.06.25	12.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 10	19.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	19.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	19.06.2025	заклочен	30.06.25	19.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 12	20.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	20.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	20.06.2025	заклочен	30.06.25	20.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 14	23.06.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	23.06.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	23.06.2025	заклочен	30.06.25	23.06.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 16	13.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	13.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	13.05.2025	заклочен	30.06.25	13.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 18	14.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	14.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	14.05.2025	заклочен	30.06.25	14.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	
пгт Славянка, ул. Дружбы, 22	15.05.2025	до 15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	15.05.2025	15.08.25	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	15.05.2025	заклочен	30.06.25	15.05.2025	15.08.25	до 15.08.25	до 15.08.25	отсутствует	до 20	

[illegible]

